

## 議案第 1 号

### 工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、議会の議決を求める。

令和 4 年 2 月 16 日提出

里庄町長 加藤 泰久

- 1 契約の目的 奥迫池災害復旧工事
- 2 変更契約金額 変更前 108,680,000 円  
変更後 142,670,000 円
- 3 契約の相手方 高梁市横町 1541 番地の 5  
中村建設株式会社  
代表取締役 中村 浩巳

#### (提案理由)

令和 2 年第 8 回里庄町議会臨時会の議決を経て締結した奥迫池災害復旧工事に係る工事請負契約の一部を変更することについて、里庄町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年里庄町条例第 12 号）第 2 条の規定により議会の議決を求める。

これが、この議案を提出する理由である。